

フェロシルト回収・搬出計画

平成17年11月25日修正  
石原産業株式会社

|            | 販売量<br>(t) | 回収予定量<br>(t) | 平成17年度下期 |       |   |       |   | 平成18年度上期 |   |       |   |       | 平成18年度下期 |       |    |       |   | 備考    |   |       |
|------------|------------|--------------|----------|-------|---|-------|---|----------|---|-------|---|-------|----------|-------|----|-------|---|-------|---|-------|
|            |            |              | 11       | 12    | 1 | 2     | 3 | 4        | 5 | 6     | 7 | 8     | 9        | 10    | 11 | 12    | 1 |       | 2 | 3     |
| <b>三重県</b> |            |              |          |       |   |       |   |          |   |       |   |       |          |       |    |       |   |       |   |       |
| 亀山市辺法寺地区   | 131,423    | 131,423      | ←        | ..... | ← | ..... | ← | .....    | ← | ..... | ← | ..... | ←        | ..... | ←  | ..... | ← | ..... | ← | ..... |
| 四日市市山田地区   | 21,564     | 21,564       | ←        | ..... | ← | ..... | ← | .....    | ← | ..... | ← | ..... | ←        | ..... | ←  | ..... | ← | ..... | ← | ..... |
| 四日市市垂坂地区   | 75,151     | 75,151       | ←        | ..... | ← | ..... | ← | .....    | ← | ..... | ← | ..... | ←        | ..... | ←  | ..... | ← | ..... | ← | ..... |
| 四日市市三田地区   | 209        | 0            | ←        | ..... | ← | ..... | ← | .....    | ← | ..... | ← | ..... | ←        | ..... | ←  | ..... | ← | ..... | ← | ..... |
| いなべ市藤原地区   | 105,988    | 105,988      | ←        | ..... | ← | ..... | ← | .....    | ← | ..... | ← | ..... | ←        | ..... | ←  | ..... | ← | ..... | ← | ..... |
| いなべ市大安地区   | 6,880      | 6,880        | ←        | ..... | ← | ..... | ← | .....    | ← | ..... | ← | ..... | ←        | ..... | ←  | ..... | ← | ..... | ← | ..... |
| 久居市柳原地区    | 11,382     | 11,382       | ←        | ..... | ← | ..... | ← | .....    | ← | ..... | ← | ..... | ←        | ..... | ←  | ..... | ← | ..... | ← | ..... |
| 桑名市長島地区    | 2,500      | 8,400        | ←        | ..... | ← | ..... | ← | .....    | ← | ..... | ← | ..... | ←        | ..... | ←  | ..... | ← | ..... | ← | ..... |
| 四日市工場      |            | 73,000       |          |       |   |       |   |          |   |       |   |       |          |       |    |       |   |       |   |       |

住宅地隣接のため最優先に実施

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| 愛知県 | 268,319 | 245,469 |
|-----|---------|---------|

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 岐阜県 | 41,288 | 80,930 |
|-----|--------|--------|

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 京都府 | 58,287 | 58,287 |
|-----|--------|--------|

|    |         |         |
|----|---------|---------|
| 合計 | 720,951 | 816,434 |
|----|---------|---------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 搬出総合計                  | 816,434 |
| (内最終処分場への搬出量)          | 402,502 |
| (内工場搬入量(三田処分場への搬出を含む)) | 413,932 |

注1:本計画は、一部を除き販売数量をベースとしており、実回収数量により変動することがあります。  
 注2:本計画はあくまでも、各施工現場よりFSを回収する工程のみを示しており、FS回収後の整地等は含んでおりません。  
 注3:11月4日、県へ提出した内容に対して、その後の状況変化を織り込んで修正しました。  
 注4:←..... は、ボーリング調査期間、砂防法等の申請期間を示しています。  
 注5:愛知県、岐阜県については基本的に撤去命令により表示しています。